



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โครงการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เงินอุดหนุน รายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ตลอดจน โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งในราย โครงการรายยุทธศาสตร์และในภาพรวมของทั้งองค์กร การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และการ ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นตัว บ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผล ของแต่ละโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอขอบ-พระคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและ ประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี จะสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้ได้เห็นผลการดำเนินงานและ นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	(๑)
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	(๒)
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	(๒ - ๔)
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	(๕ - ๗)
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	(๗ - ๘)
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙ - ๕๔
๑. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล	(๙ - ๑๓)
๒. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล	(๑๓)
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	(๑๓ - ๑๘)
๔. การติดตามและประเมินผล	(๑๙ - ๕๔)
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	๕๕ - ๖๗
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	(๕๕ - ๕๙)
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	(๖๐ - ๖๗)
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ	๖๘ - ๕๔
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล	(๖๘ - ๗๓)
๒. ข้อเสนอแนะ	(๗๓)
ภาคผนวก	๗๔ - ๘๙
- ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	(๗๔ - ๘๒)
- ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการที่ค้างจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	(๘๓ - ๘๖)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	(๘๗ - ๘๙)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

(๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

(๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลตะนาวศรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

(๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

(๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ตะนาวศรี หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

(๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

(๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

(๒.๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒.๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๒.๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


(๒.๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

(๒.๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๒.๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตะนาวศรี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

(๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑.๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง หรือตามความเหมาะสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๑.๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี

(๑.๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี มาปฏิบัติงาน

(๑.๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๑.๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๑.๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ รวมถึงอำเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

(๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๒.๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒.๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

(๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๓.๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ จัดงานประเพณีต่างๆ ประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (จะใช้การ ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

(๓.๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓.๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๓.๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตะนาวศรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๓.๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

(๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

(๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

(๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

(๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

(๗) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ได้มีการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้หรือไม่โดยได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้

๑. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....

ยุทธศาสตร์	งปปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.										
๒.										
๓.										
๔.										
๕.										
รวม										

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.					
๒.					
๓.					
๔.					
๕.					
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหน่วยงาน.....
 ๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.		
๒.		
๓.		
๔.		
๕.		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

๕. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.				
๒.				
๓.				
๔.				
๕.				

วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลที่ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ๑) ประชากรที่สำรวจความพึงพอใจเป็นประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี
- ๒) กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างแบบสอบถาม ประชาชน และผู้มารับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จำนวน ๗๐ คน
- ๓) การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบติดตามและประเมินผลที่สร้างขึ้นจากตัวชี้วัดแนวคิดต่างๆ โดยแบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างแบบประเมินโดยใช้ Rating Scale เป็นมาตรวัด โดยข้อความที่ใช้มีลักษณะเป็นเชิงบวกทั้งหมด และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
พอใจมาก	๓
พอใจ	๒
ไม่พอใจ	๑

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๓ - ๑)}{๓} = ๐.๖๖$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๑.๐๐ - ๑.๖๖	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๑.๖๗ - ๒.๓๓	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๒.๓๔ - ๓.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีในภาพรวม

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๓ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	(๓) ๓๑ - ๔๑ ปี
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	
	(๔) ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน ๐ ถึง ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๑๐ - ๐)}{๓} = ๓.๓๓$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๐ - ๓.๓๓	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๓.๓๔ - ๖.๖๖	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๖.๖๗ - ๑๐.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๑๐ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง

๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี (๓) ๓๑ - ๔๑ ปี (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่น ๆ

๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร (๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน..... โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

- ๑) ศึกษาจากระเบียบ กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล
 - ๒) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 - ๓) ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินก่อนนำไปใช้กับข้อมูลจริง
 - ๔) นำแบบประเมินที่สมบูรณ์แล้วไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ๕) เมื่อได้รับแบบประเมินกลับคืนมานำไปตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละฉบับลงรหัสข้อมูลตามที่กำหนดทุกฉบับเพื่อดูความสมบูรณ์และถูกต้อง
 - ๖) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล**
- ๑) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
 - ๒) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีของกลุ่มตัวอย่าง

๒. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๑ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๑ ทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว, แบบรายงาน แบบที่ ๒ และประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๓ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๒. หัวหน้าสำนัก/กอง ต่างๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กอง เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของสำนัก/กอง และร่วมกันทำการวิเคราะห์รายละเอียดผลการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้กับผู้บริหารทราบ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในระยะต่อไป

๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการปรับปรุงงานติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ต่างๆ ให้ความคิดเห็นและอนุมัติวิธีการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ประกอบด้วยแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
--

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑) ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒) รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	๖๑	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๔๒	๕๒,๗๖๓,๘๓๐	๒๕	๕๗,๗๒๒,๒๒๐	๔๕	๓๑,๗๖๕,๗๕๐	๑๘๓	๕๑๐,๕๐๒,๙๖๐	๓๕๖	๗๖๓,๘๖๙,๖๑๖
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๙๘๕,๐๐๐	๒๖	๔,๑๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคุณภาพ ชีวิต	๕๓	๒๘,๓๐๓,๔๒๖	๕๙	๒๙,๙๐๑,๐๐๐	๕๐	๒๗,๗๑๘,๕๐๐	๔๙	๒๗,๐๘๓,๕๐๐	๕๐	๒๘,๖๐๗,๕๐๐	๒๖๑	๑๔๑,๖๑๓,๙๒๖
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๖	๑,๐๕๓,๕๐๐	๗	๑,๒๐๓,๕๐๐	๒๘	๔,๕๕๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ บริการ ประชาชน และการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๒	๒๔,๘๒๔,๘๐๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๒	๑๑๘	๙๗,๘๘๓,๓๓๐	๙๑	๙๐,๖๕๙,๒๒๐	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๒	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๐๓	๙๓๘,๙๗๕,๘๔๒

๔) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจรสู่เมืองอาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน	๒	๗๑๕,๐๐๐	๒	๗๑๕,๐๐๐	๒	๗๑๕,๐๐๐	๒	๗๑๕,๐๐๐	๒	๗๑๕,๐๐๐	๑๐	๓,๕๗๕,๐๐๐
สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์	๖๔	๑๑๑,๑๘๕,๘๕๖	๔๕	๕๒,๘๓๓,๘๓๐	๒๘	๕๗,๗๙๒,๒๒๐	๔๘	๓๑,๘๓๔,๗๕๐	๑๘๗	๕๑๐,๗๗๒,๙๖๐	๓๑๒	๗๖๔,๔๑๙,๖๑๖
การพัฒนาคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข	๔๑	๒๗,๓๔๕,๕๒๖	๔๖	๒๘,๔๖๑,๐๐๐	๓๘	๒๖,๙๔๘,๕๐๐	๓๗	๒๖,๓๑๓,๕๐๐	๓๘	๒๗,๘๓๗,๕๐๐	๒๐๐	๑๓๖,๙๐๕,๙๒๖
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๒	๑,๓๘๓,๓๐๐	๑๒	๑,๔๓๓,๕๐๐	๑๑	๔,๔๓๓,๕๐๐	๑๒	๔,๕๓๓,๕๐๐	๑๓	๔,๕๘๓,๕๐๐	๖๐	๒๙,๓๖๗,๓๐๐
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง	๑๒	๙๕๘,๐๐๐	๑๓	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๒	๗๗๐,๐๐๐	๑๒	๗๗๐,๐๐๐	๑๒	๗๗๐,๐๐๐	๖๑	๔,๗๐๘,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๒	๑๑๘	๙๗,๘๘๓,๓๓๐	๙๑	๙๐,๖๕๙,๒๒๐	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๒	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๐๓	๙๓๘,๙๗๕,๘๕๒

๕) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

(เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนรายได้อื่น ๆ ของ อบต.ต.น.ว.ศร. และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ แล้ว)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีรายการเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๖	๒๒.๒๒	๓	๑๑.๑๑	๑๖	๕๙.๒๗	๒	๗.๔๐	(๑๕)	(๕๕.๕๕)	๒๗	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๓.๓๔	-	-	๒	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๙	๖๗.๔๔	-	-	๑๔	๓๒.๕๕	-	-	(๕)	(๑๑.๖๒)	๔๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๓.๓๔	-	-	๒	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๓	๑๐๐
รวม	๓๙	๔๙.๓๖	๓	๓.๘๐	๓๕	๔๔.๓๐	๒	๒.๕๓	(๒๐)	(๒๕.๓๑)	๗๙	๑๐๐

-มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายได้อื่นๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๓๗ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๐๑๕,๖๕๘.๓๔ บาท โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จ ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑ กุญแจ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านพุทิน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านพุทิน หมู่ที่ ๑	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๕๔,๘๓๐	๔๕๔,๘๒๙.๓๘	๐.๖๒	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๓๕๑.๔๐	๖๔๘.๖๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๑.๑ กุญแจ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านไทรงาม-บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๔ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๖๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๖๕๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗				✓	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะสายบ้านห้วยน้ำหนัก-บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๙๖๒,๘๐๐	๐.๐๐	๓,๙๖๒,๘๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ กุลยุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคม และการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซม และบำรุงทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างภายใน ตำบล	ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาด ยางถนน ลูกรัง คอสะพาน ระบบ ประปา ไฟส่องทาง สาธารณะ ไฟกระพริบ ต่าง ๆ กล้องวงจรปิด เสียงตามสายอาคาร สำนักงาน และทรัพย์สิน อื่น ๆ ของ อบต.ที่ ชำรุด	จำนวน ทรัพย์สินที่ ได้รับการ บำรุงรักษา	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐	๙๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านนาย เจริญ วงศ์ทอง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	ชนา รักษ์ ไม่ อนุญาต ให้ใช้ พื้นที่
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางวิมล สวนผึ้ง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๗๔,๐๐๐	๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	ชนา รักษ์ ไม่ อนุญาต ให้ใช้ พื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่างระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสายบ้าน บ่อเก๋าล่าง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๕๙๙,๐๐๐ เงินสะสม	๔,๓๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	✓			
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อเก๋ กลาง-บ้านนางโพ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๗๐๓,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔,๗๐๓,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗			✓		
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสายบ้าน ท่ากุลา-รป.๒ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕,๔๐๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๕,๔๐๖,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ต.ค. ๖๗		✓		แล้ว เสร็จ ต.ค.๖๗
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายบ้านท่า มะขาม -บ้านห้วย ม่วง (จุดบ้านตะ เคียนทอง)หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๕,๑๙๖,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๐.๐๐	๕,๑๙๖,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ต.ค. ๖๗		✓		แล้ว เสร็จ ต.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสายรอบ หมู่บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง สว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๖,๕๘๘,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๖,๕๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-พ.ย. ๖๗		✓		แล้ว เสร็จ พ.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยนาย สหภาพ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๖,๗๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๖,๗๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกร รีตสายบ้านห้วย น้ำหนัก-บ้านห้วย ผาก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต๒ ช่วง พร้อมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย น้ำหนัก-บ้านห้วย ผาก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	ความยาว ของถนน	สำนักช่าง อบจ. ราชบุรี	๖,๕๘๐,๐๐๐ งบ อบจ. ราชบุรี	๐.๐๐	๖,๕๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำบ้านบ่อ เก่ากลาง หมู่ที่ ๑	วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ชั้น ๓ (มอก.) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๕๖,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านบ่อหวิ หมู่ที่ ๔	วางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงฝาค ครอบคอนกรีตราง ระบายน้ำถนนสาย บ้านนายชาญ หมู่ที่ ๔	ฝาคครอบคอนกรีตช่วง ที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร	ความยาวของ รางระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๑,๒๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๑,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๓ กุลยุทธ์ พัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุง ระบบประปาหอดัง สูงบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	รื้อถอนถังแชมเปญเดิม พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	จำนวนระบบ ประปาที่ได้รับ การปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๔๔,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๗๕๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๔๕,๔๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๔๕,๔๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๓	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านห้วยผาก- บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๒๒๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙,๒๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๒๙,๐๐๐	๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			
๔	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านห้วยม่วง- บ้านหนองตาดั้ง หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๙๗๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๒๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๑๓๓,๐๐๐	๑,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			
๕	โครงการขยายเขต ท่อเมนน้ำประปา กลุ่มบ้านลูกกระรอก หมู่ที่ ๖	วางท่อเมนน้ำประปา PVC ช่วงที่ ๑ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๙๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะ ทาง ๑,๐๖๐ เมตร	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙๓,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-ต.ค.-พ.ย. ๖๗			✓	แล้ว เสร็จ พ.ย.๖๗
๖	โครงการสนับสนุน ถังเก็บน้ำประปา บ้านบ่อเก่าบน หมู่ที่ ๗	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบ	จำนวน ครัวเรือน ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสื่อสาร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๔,๕๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๘๔,๕๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๒	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งโครงสร้างหลังคา	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๓	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่าบน หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่าบน	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๒๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๐,๒๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการค้าดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กุลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-	✓			ไม่ใช้ งบ ประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวห้วยคอกหมู	ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวห้วยคอกหมู	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบำรุงรักษา	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กุลยุทธ์ สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๘,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๗๑๐,๐๐๐	๖,๒๑๓,๙๐๐	๗๖,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๑,๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑,๘๘๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุน การดำเนินงานของ กองทุนส.สช.ใน ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	สมทบงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม ด้านสาธารณสุขให้แก่ ประชาชน	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๘๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๓,๒๗๐	๒๕๒,๒๗๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๑๐	๘,๐๙๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือ และบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๓๐,๐๐๐ (อบต.) ๑๗๕,๔๒๖ (พมจ.ราชบุรี)	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐ ๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-	✓			งบ ประมาณ หน่วยงาน อื่น
๓	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน ด้านการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	
๔	โครงการศึกษา งานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้ ประชาชน	จัดศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง สวัสดิการ อบต.	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๓๙,๘๔๐	๓๕,๑๖๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	ก.พ.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงาน ต่างๆในวันสำคัญ ทางราชการ งานรัฐ พิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางราชการหรืองานรัฐ พิธีต่างๆ กิจกรรมละ ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ธ.ค.๖๖ ส.ค.๖๗	✓			
๒	โครงการรับเสด็จ พระ มหากษัตริย์ และพระ บรมวงศ านุวงศ์	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน และประชาชน เข้ารับเสด็จในพื้นที่ อ. สวนผึ้ง	จำนวน ผู้เข้าร่วมรับ เสด็จฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๒๕,๐๐๐ โอนลด ๑๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระ เกียรติ และสนับ สนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๕	๔๐,๐๕๕	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน นักศึกษาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖	-			✓	
๒	โครงการส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของเยาวชนและ ประชาชน	จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	เม.ย.๖๗	พ.ย.๖๖ ส.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาระดับตำบล ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๗๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	✓			
๔	โครงการสนับสนุน ประเพณีกินข้าวห่อ ภายในตำบล	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีกินข้าวห่อ ภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ส.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	✓			
๕	โครงการจัดงานประ เพณีไทยตะนาวศรี	เข้าร่วม สนับสนุนการ จัดงานประเพณีไทย ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๓๐,๐๐๐	๖,๐๕๐	๒๓,๙๕๐	ส.ค.๖๗	-ส.ค.๖๗	✓			
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ฉัตร	เข้าร่วม หรือร่วมจัดกิจ กรรมในงานประเพณี แห่ฉัตรภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖	-			✓	
๗	โครงการอนุรักษ์วัฒน ธรรมประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	✓			
๘	โครงการประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กองสวัสดิ การสังคม อบต.	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๓๘,๐๐๐	๖๐,๐๔๐	๑,๙๖๐	เม.ย.๖๗	-เม.ย.๖๗	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย หรือโรคระบาดอื่นๆ ที่มีเยุงเป็นพาหะนำ โรค ในพื้นที่ ต.ตะนาว ศรี	ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หยอดทรายอะเบทและ พ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ภายในตำบล	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๐๐	๖,๑๘๐	๒๙,๓๒๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าสำหรับขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	-ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวและขึ้นทะเบียน สัตว์ -ดำเนินการรณรงค์ ฉีด วัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๒๒,๑๔๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๔๗	๒๔,๑๙๓	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	-ส.ค.๖๗	✓			
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่ โรคอุบัติซ้ำใน พื้นที่ ต.ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุม ระวัง ตลอดจนให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จำนวน ๗ หมู่บ้าน	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-			✓	
๔	โครงการสนับสนุน การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับโรงพยาบาล	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๕๐๐	-	๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			ไม่ใช่ งบ ประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.	เป็นค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๖๘๕,๓๐๐	๖๒๓,๕๗๘	๖๑,๗๒๒	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ส.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการสนับสนุน อาหารเสริมนม ให้แก่เด็กนักเรียน	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนและศูนย์ เด็กเล็กในเขตตำบล ตะนาวศรี	จำนวน ศพด. และ โรงเรียนที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๔,๓๒๕,๐๐๙	๓,๗๓๓,๖๐๘.๘๖	๕๙๑,๑๙๘.๐๑	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	มี.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กในเขต ตำบลตะนาวศรี	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๓๓๒,๕๒๕	๙,๓๕๓,๕๔๒	๙๗๘,๙๘๓	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗ ก.ย.๖๗	✓			
๔	โครงการจัด กิจกรรม วันเด็ก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบล	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	ม.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	✓			
๕	โครงการจัดทำ กิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล	จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง,กิจกรรมวัน ไหว้ครู ฯลฯ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๑,๙๔๐	๑๘,๐๖๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาสี่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบล	จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาสี่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	-			✓	
๗	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำหนัด	ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๔ ตัว	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๕๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๓๕,๕๕๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	
๘	โครงการปรับปรุงรั้ว รอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัก	ปรับปรุงรั้วรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ ปรับปรุง	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๙๑,๖๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑๙๑,๖๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	
๙	โครงการก่อสร้าง โดมคลุมลาน อเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยน้ำหนัก	โดม ขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง	จำนวน สถานที่จัด กิจกรรม ของ ศพด.ที่ เพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดภายในตำบล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน จราจรให้แก่ ประชาชน พร้อมกับ รณรงค์ ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	จำนวนจุด บริการ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๙,๒๑๐	๑๐,๗๙๐	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	ธ.ค.๖๖	✓			
๒	โครงการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยต่างๆ	ดำเนินการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ประสบภัย	จำนวน ผู้ประสบภัย ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๔,๔๙๒.๔๐	๔๔,๔๙๒.๔๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗-	✓			
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขหมอก ควันและไฟฟ้า	จัดทำแนวกันไฟ ดำเนิน การควบคุมป้องกันและ ดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงเกิด ไฟป่า	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๗	มี.ค.๖๗	✓			
๔	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	-			✓	
๕	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย อบต. ตะนาวศรี	ฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับ อาสาสมัคร และประชา ชน ใน ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	-			✓	
๖	โครงการการฝึก ปฏิบัติการป้องกัน อัคคีภัยในถาน ศึกษาในตำบล ตะนาวศรี	จัดฝึกอบรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	-			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๓๕๐	๔๙๗,๓๕๐	๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	เม.ย.๖๗	✓			
๘	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
๙	โครงการปรับปรุง ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ได้รับการ ปรับปรุง	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	๗๙,๕๐๐-	๕๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			
๑๐	โครงการปรับปรุง ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ แห่ง	จำนวน กล้องวงจร ปิดที่ได้รับการ ปรับปรุง	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐-	๔๕๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗-	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต. ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต. ตะนาวศรี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในตำบล	จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๑,๒๐๐	-	๒๑,๒๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
		ค่าบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เช่น ค่ากำจัดมูลฝอย ณ บ่อฝังกลบ ค่าถังขยะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวนขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัด	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑,๔๙๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๗,๗๖๗.๕๐	๑๙๒,๒๓๒.๕๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	ส.ค.-ก.ย. ๖๗	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ บุคลากร ของ อบต.ตะนาวศรี และผู้แทนชุมชน ใน ต.ตะนาวศรี	จัดฝึกอบรมศึกษาดู งานในภารกิจที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบต. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ผู้เข้าร่วม การอบรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.พ. ๖๗	-			✓	
๒	อินเทอร์เน็ตตำบล เพื่อประชาชน	ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบลแก่ประชาชน ณ สำนักงาน อบต.	จำนวนจุด บริการฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๑๑,๔๘๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ อ.สวนผึ้ง	อุดหนุนงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	จำนวนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	✓			

๒. ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน พร้อมติดตั้ง	-ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท (ศพด. บ้านห้วยผาก) -ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท (ศพด. บ้านห้วยน้ำหนัก) -ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๔,๕๐๐ บาท (ศพด. อบต.ตะนาวศรี) (ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๓๐๒,๘๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๓๐๒,๘๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	
๒	ตู้ลิ้นชักเกอร์เหล็ก	ขนาด ๙ ช่องโล่ง เตี้ย จำนวน ๔ ตู้ ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท (ศพด.บ.ห้วยผาก)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๑๘,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	กั้นเงิน
๓	พัดลม	ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ศพด.บ.ห้วย น้ำหนัก)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๓๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๗	-			✓	กั้นเงิน

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะหมู่บูชา	ขนาด ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๑๐ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน ๑ ชุด	จำนวนครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๔๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวนครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๖๕,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๓	แท่นบรรยาย (โพลีเตียม)	ไม้หุ้มสแตนเลส พร้อมโลโก้ อบต. สกรีน บนสแตนเลสด้านหน้า จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๑,๙๐๐ บาท	จำนวนครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๖๓,๘๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๖๓,๒๐๐	๖๐๐	ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ ๓.ค. ๒๕๖๕	จำนวน ครุภัณฑ์	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๑,๕๐๐	๓๘,๗๐๐	๒,๘๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	✓			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถยนต์กู้ชีพ	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะ สูงไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือประจำรถ และครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ จำนวน ๑ คัน	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ก.ย..๖๗	-			✓	

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถโดยสาร (รถตู้)	ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่อ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตาม บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๑,๓๕๘,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่	๐.๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	ก.ย.-๖๗	-			✓	กันเงิน

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องพ่นหมอก ควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะตาม บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ ฉบับ จ.ค. ๒๕๖๕	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๑๑๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๗	-			✓	

๔. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เตียงรถเข็นพยาบาล ลูกเข็น Stertcher	เตียงรถเข็นพยาบาล ลูกเข็น Stertcher จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	✓			
๒	เครื่องวัดความดัน โลหิตดิจิทัล	จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๒,๕๘๐ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	๒,๕๘๐	๐.๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			
๓	เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกาย	จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๒,๖๕๐ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	๒,๖๕๐	๐.๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	ก.ย.๖๗	✓			

๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) ฉบับ ๓.ค. ๒๕๖๕	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	๐.๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๖๗	ส.ค.๖๗			✓	
๒	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค เตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	ส.ค.๖๗			✓	

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้า แบบ ข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๘,๕๐๐	๘,๘๐๐	๖๐๐	ม.ค.- มี.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	✓			
๒	เครื่องกรองน้ำดื่ม	ขนาด ๑,๒๐๐ ลิตร/ วัน จำนวน ๑เครื่อง (ศพด.ตะนาวศรี)	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๔๗,๕๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	-	๔๗,๕๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	กั้นเงิน

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คูเลอรน้ำร้อน	ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	๑๒,๘๐๐-	๒,๒๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-ก.ย. ๖๗	✓			

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๗.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.บ้านห้วยผาก) ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะฯ ของกระทรวง ICT	จำนวน ครุภัณฑ์	กองการ ศึกษาฯ อบต.	๔๗,๕๐๐ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	-	๔๗,๕๐๐	ส.ค.- ก.ย.๖๗	-			✓	กันเงิน

๘. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๘.๑ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			หมาย เหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องเป่าลม	เครื่องเป่าลม จำนวน ๒๑ เครื่อง	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๙,๒๐๐	๑๐๙,๒๐๐-	-	มี.ค.- เม.ย.๖๗	-ส.ค.๖๗	✓			

๖) การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๑,๗๔๒,๑๘๐.๗๘	๕.๖๒	๔,๕๙๙,๐๐๐	๑๔.๘๔	-	-	-	-	๖,๓๔๑,๑๘๐.๗๘	๒๐.๔๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๒๓,๒๑๖,๑๐๓.๒๖	๗๔.๘๘	๗๙,๐๐๐	๐.๒๖	-	-	๑๗๕,๔๒๖	๐.๕๗	๒๓,๔๙๑,๕๒๙.๒๖	๗๕.๒๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑,๐๙๗,๗๖๗.๕๐	๓.๕๔	-	-	-	-	-	-	๑,๐๙๗,๗๖๗.๕๐	๓.๕๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ เมืองที่ดี	๘๘,๕๒๐	๐.๒๙	-	-	-	-	-	-	๘๘,๕๒๐	๐.๒๙
รวม	๒๖,๑๔๔,๕๗๑.๕๔	๘๔.๓๓	๔,๖๗๘,๕๐๐	๑๕.๑	-	-	๑๗๕,๔๒๖	๐.๕๗	๓๐,๙๙๘,๔๙๗.๕๔	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะขาม – บ้านห้วยม่วง (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓	-	/	-	๕,๑๙๖,๐๐๐	-
รวม	-	๑	-	๕,๑๙๖,๐๐๐	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๔) บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๕) ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๔๒	๖
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	-
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๙	๒๘
๔. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑
๕. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗	๒
รวม	๑๑๘	๓๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม

แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ตะนาวศรี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	ระดับ/ร้อยละของความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๒.๘๖%	๓๕.๗๑%	๑.๔๓%	๒.๖๑	พอใจมาก (๘๗.๑)
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๖๑.๔๓%	๓๕.๗๑%	๒.๘๖%	๒.๕๙	พอใจมาก (๘๖.๒)
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๘.๕๗%	๓๐.๐๐%	๑.๔๓%	๒.๖๗	พอใจมาก (๘๙)
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๑.๔๓%	๓๔.๒๙%	๔.๒๙%	๒.๕๗	พอใจมาก (๘๕.๗)
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๒.๘๖%	๓๔.๒๙%	๒.๘๖%	๒.๖๐	พอใจมาก (๘๖.๗)
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕.๗๑%	๓๘.๕๗%	๕.๗๑%	๒.๕๐	พอใจมาก (๘๓.๓)
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖๕.๗๑%	๓๐.๐๐%	๔.๒๙%	๒.๖๑	พอใจมาก (๘๗.๑)
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๐.๐๐%	๒๗.๑๔%	๒.๘๖%	๒.๖๗	พอใจมาก (๘๙)
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๑.๔๓%	๓๗.๑๔%	๑.๔๓%	๒.๖๐	พอใจมาก (๘๖.๗)
ภาพรวม	๖๓.๓๐%	๓๓.๗๐%	๓.๐๐%	๒.๖๐	พอใจมาก (๘๖.๘)

หมายเหตุ ผลร้อยละความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๑๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
ภาพรวม	๙.๐๕

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อบดล็อก ท่อ/รางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของถนน สะพาน ท่อบดล็อกและท่อ/ราง ระบายน้ำทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการใน แผนพัฒนาทั้งหมด ๑๖๔ โครงการ	ร้อยละ	๑๐	๐.๖๐	-๙.๔๐
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนฯ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๙๕ ของถนนฯ ที่ชำรุด	ค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังชำรุด ประมาณ ๒๕ สาย ทาง/ปี	ร้อยละ	๙๕	๙๕	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของระบบไฟฟ้าที่ ชำรุด	ค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อน หลังชำรุดประมาณ ๒๐ จุด/ปี	ร้อยละ	๙๕	๙๕	-
พัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ำให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของโครงการพัฒนา ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการใน แผนพัฒนาทั้งหมด ๕๕ โครงการ	ร้อยละ	๑๐	๓.๖๓	-๖.๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๐๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๑
ภาพรวม	๙.๐๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล	มีครัวเรือนในตำบลทั้งหมด ๔,๐๐๑ ครัว.	ร้อยละ	๒๐	๒๐	-
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล	มีครัวเรือนในตำบลทั้งหมด ๔,๐๐๑ ครัว.	ร้อยละ	๒๐	๒๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
ภาพรวม	๙.๐๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีปัญหาทางสังคมทั้งหมดในตำบล	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีปัญหาทางสังคม จำนวน ๙๓๗ คน	ร้อยละ	๙๕	๙๕	-
ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล	มีครัวเรือนในตำบลทั้งหมด ๔,๐๐๑ คร.	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
ส่งเสริมการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของเด็กเล็ก และเด็กด้อยโอกาสในตำบล	มีเด็กเล็ก และเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดในตำบลประมาณ ๒๖๐ คน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของครัวเรือนที่ประสบภัยทั้งหมด	ค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังมีผู้ประสบภัยประมาณ ๕๐ คร.	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(ผลคะแนนความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๙๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
ภาพรวม	๙.๐๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ส่งเสริมการจัดและคัดแยกขยะ การใช้ สารเคมีต่างๆอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการพัฒนา ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการใน แผนพัฒนาทั้งหมด ๔ โครงการ	ร้อยละ	๕๐	๒๕	- ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๗๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๑
ภาพรวม	๘.๙๒

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานและการบริการประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อปี ของผู้ที่ได้รับการบริการจาก อบต.	ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน ๗๐ ชุด/คน/ปี	ร้อยละ	๖๐	๘๐	+ ๒๐
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในตำบล	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในตำบล จำนวน ๕,๔๖๕ คน	ร้อยละ	๕	๕	-

หมายเหตุ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม และผลคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน ๗๐ คน สามารถแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังนี้

(n = ๗๐)

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๓๐	๔๒.๘๖
หญิง	๔๐	๕๗.๑๔
๒. อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๑.๔๓
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๐	๑๔.๒๘
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๘	๔๑.๔๓
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๒	๑๗.๑๔
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๐	๑๔.๒๘
มากกว่า ๖๐ ปี	๘	๑๑.๔๓
๓. การศึกษา		
ประถมศึกษา	๑๒	๑๗.๑๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๖	๓๗.๑๔
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓	๔.๒๘
ปริญญาตรี	๒๐	๒๘.๕๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๕	๗.๑๔
อื่น ๆ	๔	๕.๗๑
๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๐	๑๔.๒๘
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖	๘.๕๗
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๘	๑๑.๔๓
รับจ้าง	๓๑	๔๔.๒๘
นักเรียนนักศึกษา	๒	๒.๘๖
เกษตรกร	๔	๕.๗๑
อื่น ๆ	๙	๑๒.๘๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖	๘๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗	๘๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๕	๙๕.๘๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕	๙๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๕	๙๐.๕

๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๕๗.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในทุกประเด็นพิจารณา ยังคงขาดความพร้อมในด้านงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด ๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังคงขาดการลงข้อมูลบางรายการที่เป็นจริง เช่น จำนวนประชากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๖ (๔)
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๔)
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

มีข้อมูลครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๗ (๔.๕)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๔.๕)
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

มีการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ยังคงต้องเพิ่มในรายละเอียดลักษณะการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรีในเขตตำบลตะนาวศรี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ตามประกาศกฎกระทรวง

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	๕๗.๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราขึ้นอยู่กับ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	(๔.๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกประเด็นพิจารณา สามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังคงขาดในด้านงบประมาณที่มีจำกัด ถือว่าศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำกัด จึงควรใช้ประโยชน์จากความร่วมมือหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกินศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่อนาวศรี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖	๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓	๖๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖.	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๔	๖๘.๕๗
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔	๘๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓	๖๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓	๖๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔	๘๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔	๘๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓	๖๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๓	๖๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒	๘๒.๐๐

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการส่วนใหญ่มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๕ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๘ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

และมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๖ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำกัด พื้นที่โครงการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา มีการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์พัฒนาครอบคลุมครบทุกด้าน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๖ (๓)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ จำนวน ๓๖ โครงการ ประมาณร้อยละ ๓๐.๕๑ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๘ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) ยังไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ พื้นที่โครงการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง การดำเนินการจัดทำโครงการไม่มีผลกระทบกับประชาชน แต่ยังคงต้องติดตามประเมินผลในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/ Trend หลักการบูรณาการ (Intergration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

มีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาที่สอดคล้องกัน สามารถนำไปจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม

๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๓๐	๒๘
	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน /ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	(๕)
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Econcmly) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	(๓)
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องสอดคล้องกับทุกประเด็นการพิจารณาตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๒๖ (๔)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำไปสู่การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง แต่จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทั้งหมดตามโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและโครงการที่เปลี่ยนแปลง/โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสามารถใช้ประเมินผล การดำเนินงานโครงการทั้งในรายโครงการ รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้ง องค์การ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และคู่มือการ ติดตามและประเมินผลการทำงานและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนใช้ กระบวนการวิจัยโดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อได้รับกลับคืนมานำข้อมูลที่ได้จากการตอบ แบบประเมินไปประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๑) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(แบบที่ ๑)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี (แบบที่ ๒)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

(๑) มีการระงับตัวของโครงการและงบประมาณอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและสาธารณูปการ และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี ยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์สองด้านนี้มาก

(๒) โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด แสดง ว่า ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทุกระดับ

(๓) สัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แสดงว่า ยังไม่ สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณรายรับ ที่รัฐบาลจัดสรร มีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ได้มีการประมาณ รายรับไว้ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน ดำเนินโครงการ มีการโอนงบประมาณบางส่วนไปใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นกว่า

(๔) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่า สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้ง ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ทั้งหมด

(๕) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๑)

๓.๑) มีโครงการปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๓.๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ และเพศชายจำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๓ รองลงมาคือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ รองลงมาคือปริญญาตรี จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ และอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๘

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในภาพรวม ดังต่อไปนี้

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย ๒.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมและการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐ (ค่าเฉลี่ย ๒.๖๗) เท่ากัน รองลงมาได้แก่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ (ค่าเฉลี่ย ๒.๖๑) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล ผ่านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ (ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขาดการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ทำให้คิดว่า การดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทั้งหมด

แต่เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนในภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๑ ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ โดยสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก และพอใจมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในระดับหนึ่ง

๓.๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้กลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกันกับ (แบบที่ ๓/๒)

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ในแต่ละยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

**(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ**

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
๙.๐๕ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในระดับนี้ ประเด็น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๙.๑๓ เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๙.๐๗ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สื่อโซเชียล
ผ่านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค -
บริโภค และการเกษตรให้เพียงพออย่างจริงจัง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และมีการ
รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการดำเนินการในแต่ละโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สื่อโซเชียล อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง ผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๖ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขาดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด ทำให้คิดว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทั้งหมด

**(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม**

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๑
แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในระดับนี้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึง
พอใจ เฉลี่ย ๙.๐๙ รองลงมา ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๖ เท่ากัน
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจน

แสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลผ่านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้เพียงพออย่างจริงจัง จึงทำให้ประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๓ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๑ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น **มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย ๙.๐๖ เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๔ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ของโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้เป็นประจำทุกปี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ส่งเสริมเยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และออกกำลังกาย เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม. รมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ รวมทั้ง มีการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล และผ่านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๗ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบข่าวสารการเสนอโครงการ/กิจกรรมเท่าที่ควร จึงทำให้คิดว่า อนาคต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละโครงการ จึงอาจทำให้คิดว่าการดำเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้า

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๑ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ประเด็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๑๐ รองลงมา ได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๓ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ส่งเสริมเยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดและออกกําลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม. รมรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ รวมทั้ง มีการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๔ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบข่าวสารการเสนอโครงการ/กิจกรรมเท่าที่ควร จึงทำให้คิดว่า อดต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก หรือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๒ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ประเด็น มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๐ รองลงมา ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๗ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงสถานที่สำหรับให้ประชาชนมารับบริการ การพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล และผ่านทางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๔ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ไม่กระจุกตัวเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งและให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง ตามมติประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานขาดระบบการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผล ขาดการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ก่อสร้างทำให้เกิดปัญหา ก่อนระหว่างก่อสร้างใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาควรเชิญหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ มาร่วมประชุมการจัดทำแผนของหมู่บ้าน และของ อบต. ด้วย เพื่อมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการอื่นรับผิดชอบนั้น มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งให้พิจารณาบรรจุโครงการเฉพาะที่มีความพร้อมแล้วเข้าไปในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น

๔. การก่อสร้างถนน ก่อนออกแบบหรือกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำของ อบต. นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาพื้นที่ หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ เพราะผู้นำในพื้นที่จะรู้ว่าช่วงใดของถนนเป็นทางน้ำไหล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างถนนขวางทางน้ำ และควรก่อสร้างถนนให้สิ้นสุดสายทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น

ภาคผนวก

ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

-ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบล



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านบ่อเก่าล่าง หมู่ที่ ๑



-ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล



โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปากลุ่มบ้านห้วยผาก-บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖



โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านห้วยม่วง-บ้านหนองตาดัง หมู่ที่ ๖



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะนาวศรี



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชน



โครงการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการ งานรัฐพิธีต่างๆ



โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะนาวศรีด้านยาเสพติด



โครงการสนับสนุนประเพณีกินข้าวท่อ



โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี



โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ



โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลตะนาวศรี



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน



โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน



โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล



โครงการสนับสนุนการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน



โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่



โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า



โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๑



โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๒



โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต. หมู่ที่ ๕



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในตำบล



ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
-โครงการที่ค้ำจายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค

๑. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายหน้าวัดสวนผึ้ง หมู่ที่ ๑ งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๒. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบ้านนางแป้น หมู่ที่ ๑ งบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๓. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบ้านท่ามะขาม-บ้านวังจระเข้ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๔. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะจุดบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒ งบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๕. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบ้านตะเคียนทอง-อ่างเก็บน้ำตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๖. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายบ้านห้วยแห้ง-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๖. โครงการติดตั้งเหล็กการ์ดเลนในสายทางบ้านห้วยม่วง-บ้านห้วยน้ำหนัก (จุดทางโค้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๖ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



๗. โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านวังจระเข้ หมู่ที่ ๒ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



๘. โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



๙. โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖ งบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๒. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตะนาวศรี
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ ๖๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประกอบด้วย

๑. นายชลอ	ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๒. นายดิเรก	บุญมา	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๓. นายบดินทร์	วัฒน์วดี	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๔. นายผจญ	อินตะมุล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี	กรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๕. นายขวัญชัย	ข้าปลอด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ตะนาวศรี	กรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๖. เกษตรอำเภอสวนผึ้ง			กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบ่อหวี			กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. พ.ต.อ.ชรินทร์	ณัดหนังสือ		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายจีบ	จะนู		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสุดเขตต์	ประทุมพันธ์	ปลัด อบต.ตะนาวศรี	กรรมการ
๑๑. นางศุภกานต์	เจริญผล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๙/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๕๓๕/๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เนื่องด้วยปัจจุบัน มีคณะกรรมการ ลำดับที่ ๙. คือ นายจีบ จะนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และลำดับที่ ๑๐. คือ นายธนเดช คุณาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ตะนาวศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในลำดับที่ ๙ และลำดับที่ ๑๐ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| ๑๐. นายธนเดช คุณาพิทักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวเกษณี สุกธธา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี แทน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายพุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๖๘๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ได้มีคำสั่ง อบต.ตะนาวศรี ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

๑. นายวรรณไชย มณีบุญยัง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเกษณี สุกลธา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายพุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ ๕๓๕/๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๙/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องด้วยปัจจุบัน มีคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑๐. คือ นายสุตเขตต์ ประทุมพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กรรมการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตะนาวศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในลำดับที่ ๑๐ ดังนี้

๑๐. นายธนเดช คุณาพิทักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
	กรรมการ

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) พุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

