



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุน รายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ตลอดจนโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งในรายโครงการ รายยุทธศาสตร์และในภาพรวมของทั้งองค์กร การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมิน ผลของแต่ละโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จะสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้ได้เห็นผลการดำเนินงานและนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑ - ๘

บทที่ ๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

๙ - ๑๘

บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑๙ - ๓๔

- แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี (๑๙)
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี (๒๐ - ๒๗)
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (๒๘ - ๓๔)

บทที่ ๔ สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

๓๕ - ๔๐

บทที่ ๕ ผลการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๔๑ - ๕๘

ภาคผนวก

๕๙ - ๗๒

- ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕๙ - ๖๗)
- ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๖๘ - ๗๐)
- (โครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (๗๑ - ๗๒)

บทที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลตะนาวศรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดำเนินการก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตะนาวศรี หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตะนาว
ศรี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง หรือตามความเหมาะสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ ประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตะนาวศรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตะนาวศรี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี

บทที่ ๒

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ได้มีการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ ที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้หรือไม่โดยได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้

๒.๑ แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		

๑. ชื่อหน่วยงาน.....

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

[illegible]

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจาก หน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ
๑.										
๒.										
๓.										
๔.										
๕.										
รวม										

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑.					
๒.					
๓.					
๔.					
๕.					
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหน่วยงาน.....
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.		
๒.		
๓.		
๔.		
๕.		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

๕. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.				
๒.				
๓.				
๔.				
๕.				

๒.๒ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลที่ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๒.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ๑) ประชากรที่สำรวจความพึงพอใจเป็นประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี
- ๒) กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างแบบสอบถาม แยกเป็นหมู่บ้านละ ๓๐ ชุด และผู้มารับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ๔๐ ชุด รวมเป็น ๒๕๐ ชุด
- ๓) การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

๒.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบติดตามและประเมินผลที่สร้างขึ้นจากตัวชี้วัดแนวคิดต่างๆ โดยแบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างแบบประเมินโดยใช้ Rating Scale เป็นมาตรวัด โดยข้อความที่ใช้มีลักษณะเป็นเชิงบวกทั้งหมด และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- ๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
พอใจมาก	๓
พอใจ	๒
ไม่พอใจ	๑

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๓ - ๑)}{๓} = ๐.๖๖$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๑.๐๐ - ๑.๖๖	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๑.๖๗ - ๒.๓๓	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๒.๓๔ - ๓.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๓ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย | (๒) หญิง | |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี | (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี | (๓) ๓๑ - ๔๑ ปี |
| | (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี | (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | |
| | (๔)ปริญญาตรี | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่น ๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว |
| | (๔) รับจ้าง | (๕) นักเรียนนักศึกษา | (๖) เกษตรกร |
| | (๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน ๐ ถึง ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๑๐ - ๐)}{๓} = ๓.๓๓$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๐ - ๓.๓๓	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๓.๓๔ - ๖.๖๖	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๖.๖๗ - ๑๐.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๑๐ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย (๒) หญิง
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี (๓) ๓๑ - ๔๑ ปี
- (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี (๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- (๔) ปริญญาตรี (๕) สูงกว่าปริญญาตรี (๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
- (๔) รับจ้าง (๕) นักเรียนนักศึกษา (๖) เกษตรกร
- (๗) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน.....
โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

๒.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

๑) ศึกษาจากระเบียบ กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล

๒) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

๓) ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินก่อนนำไปใช้กับข้อมูลจริง

๔) นำแบบประเมินที่สมบูรณ์แล้วไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕) เมื่อได้รับแบบประเมินกลับคืนมานำไปตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละฉบับลงรหัสข้อมูลตามที่กำหนดทุกฉบับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง

๖) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

๒.๒.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๑) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

๒) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีของกลุ่มตัวอย่าง

๒.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๑ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๑ ทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว, แบบรายงาน แบบที่ ๒ และประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๓ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ

๒. หัวหน้าสำนัก/กอง ต่างๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กอง เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของสำนัก/กอง และร่วมกันทำการวิเคราะห์รายละเอียดผลการปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้กับผู้บริหารทราบ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในระยะต่อไป

๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการปรับปรุงงานติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ต่างๆ ให้ความคิดเห็นและอนุมัติวิธีการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บทที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ประกอบด้วย แบบรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๗๒	๓๐๗,๗๐๗,๙๕๐	๖๕	๙๗,๔๑๙,๖๖๐	๖๑	๓๐๘,๑๖๖,๙๕๐	๑๓๑	๒๑๘,๔๐๗,๗๖๐	๓๒๙	๙๓๑,๗๐๒,๓๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๑,๒๔๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	๑๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	๑๘	๗,๑๒๕,๐๐๐	๔๙	๑๓,๓๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๓๙	๒๓,๑๙๗,๐๖๐	๔๒	๒๓,๙๕๒,๐๖๐	๓๘	๒๔,๐๓๒,๐๖๐	๕๑	๒๗,๗๗๖,๐๖๐	๑๗๐	๙๘,๙๕๗,๒๔๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๘,๕๐๐	๕	๑๑๘,๕๐๐	๕	๑๖๘,๕๐๐	๗	๗๑๘,๕๐๐	๒๑	๑,๐๗๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๔,๒๕๑,๐๐๐	๑๒	๓,๕๔๑,๐๐๐	๑๓	๑,๑๐๑,๐๐๐	๑๙	๑๙,๑๑๑,๐๐๐	๖๑	๒๘,๐๐๔,๐๐๐
รวม	๑๔๓	๓๓๖,๔๖๙,๕๑๐	๑๓๔	๑๒๗,๕๐๖,๒๒๐	๑๒๗	๓๓๕,๙๔๓,๕๑๐	๒๒๖	๒๗๓,๑๓๘,๓๒๐	๖๓๐	๑,๐๗๓,๐๕๗,๕๖๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต	๗	๔,๘๘๕,๐๐๐	๘	๖,๓๘๕,๐๐๐	๘	๖,๓๘๕,๐๐๐	๙	๙,๖๘๕,๐๐๐	๓๒	๒๗,๓๔๐,๐๐๐
การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	๗๖	๓๐๔,๐๖๗,๙๕๐	๖๗	๙๓,๕๐๙,๖๖๐	๖๓	๓๐๔,๒๕๖,๙๕๐	๑๔๐	๒๑๕,๘๔๗,๗๖๐	๓๔๖	๙๑๗,๖๘๒,๓๒๐
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง	๕๒	๒๗,๒๓๓,๐๖๐	๕๐	๒๗,๒๒๓,๐๖๐	๔๗	๒๔,๘๖๓,๐๖๐	๖๖	๔๖,๖๑๗,๐๖๐	๒๑๕	๑๒๕,๙๓๖,๒๔๐
พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่	๔	๖๘,๕๐๐	๕	๑๑๘,๕๐๐	๕	๑๖๘,๕๐๐	๗	๗๑๘,๕๐๐	๒๑	๑,๐๗๔,๐๐๐
การเสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่	๔	๒๑๕,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๖	๑,๐๒๕,๐๐๐
รวม	๑๔๓	๓๓๖,๔๖๙,๕๑๐	๑๓๔	๑๒๗,๕๐๖,๒๒๐	๑๒๗	๓๓๕,๙๔๓,๕๑๐	๒๒๖	๒๗๓,๑๓๘,๓๒๐	๖๓๐	๑,๐๗๓,๐๕๗,๕๖๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปี ๒๕๖๒)

(เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนรายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ แล้ว)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๘	๘๐.๐๐	-	-	๒	๒๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๓	๕๐.๐๐	-	-	๓	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๖	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๒๘	๗๗.๗๗	-	-	๘	๒๑.๖๒	-	-	-	-	๓๖	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการ ประชาชนและบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๖๒.๕๐	-	-	๓	๔๒.๘๕	-	-	-	-	๘	๑๐๐
รวม	๔๗	๗๔.๖๐	-	-	๑๖	๒๕.๓๙	-	-	-	-	๖๓	๑๐๐

๕.๑ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม รายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๓๑ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๖๑๔,๔๒๑.๒๓ และดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๖ โครงการ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑. โครงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงยานวเรียงหินคอสะพาน,สะพาน,ท่อปลือกภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๗,๘๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๕. โครงการขยายเขตเสียงตามสายหมู่บ้านภายในตำบล (หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะขาม) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๘,๖๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑-๗ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพร้อมขยายไหล่ทางสายบ้านสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง ม.๑-ม.๓ งบประมาณจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๔,๒๑๘,๐๐๐ บาท

๘. โครงการขุดลอกฝาย และอ่างเก็บน้ำภายในตำบล ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ (หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖) เงินนอก งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการแผ้วถางปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในตำบล ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๓. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลตะนาวศรี งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๗ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔,๖๓๒,๘๐๐ บาท

๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๗ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๐๗,๒๐๐ บาท

๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ หมู่ที่ ๑-๗ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

๔. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๑๘,๖๐๙.๔๐ บาท

๕. โครงการสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘๖,๒๗๙ บาท

๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตะนาวศรี งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๗๒๓,๘๘๐ บาท

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท
๙. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓,๕๘๘,๐๔๕.๕๘ บาท
๑๐. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘,๖๓๗,๙๐๐ บาท
๑๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๑๒. โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓,๗๒๐ บาท
๑๓. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๗ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๒,๘๘๐ บาท
๑๔. โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวชิราวุธแห่งประเทศไทย งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๒,๖๔๐ บาท
๑๕. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน งบประมาณจาก ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔,๙๗๐ บาท
๑๖. โครงการสนับสนุนประเพณีกินข้าวห่อ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘. โครงการสนับสนุนประเพณีแห่ฉัตร ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙. โครงการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการ งานรัฐพิธีต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๙๔๐ บาท
๒๑. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๒. โครงการร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒๓. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบล ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะนาวศรี) งบประมาณ จากสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง
๒๕. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓,๗๒๐ บาท
๒๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๘,๒๐๐ บาท
๒๘. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๓,๑๕๕ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้ในตำบล งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

๒. โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓,๒๖๕ บาท

๓. โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะริมถนนภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการอินเทอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๙,๙๔๐ บาท

๒. โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน ห้องประชุม และครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต.งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๕,๓๒๗.๒๕ บาท

๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.ระดับอำเภอ อำเภอสวนผึ้ง งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการรับเสด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๓,๕๕๐ บาท

๕.๒ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ไม่มี

๕.๓ มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่างช่วยหมู่ที่ ๕ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สภาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินงานภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓)

๒. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท (สภาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินงานภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวยักษ์คอกหมู หมู่ที่ ๔ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกบ่อหวี หมู่ที่ ๔ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการป้องกันและลดการแพร่ระบาดอื่นๆ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๗๘,๙๒๘ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๓. โครงการการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการ
ในปีงบประมาณถัดไป

๔. โครงการจัดแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๖. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ งบประมาณ
จากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป

๗. โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๘. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้านภายในตำบล งบประมาณจากข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๒. โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจัดเวทีประชาคม และบริการประชาชน งบประมาณจากข้อบัญญัติ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

๓.โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สภาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินงานภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓)

๕.๔ มีโครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี (เฉพาะปี ๒๕๖๒) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินนอกงบประมาณ และจากหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	๓๕๐,๔๐๐	๑๐.๐๑	-	-	-	-	๑๔,๒๑๘,๐๐๐	๔๑.๐๗	๑๔,๕๖๘,๔๐๐	๔๒.๐๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๗	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๙,๕๑๗,๔๘๘.๙๘	๕๖.๓๘	-	-	-	-	-	-	๑๙,๕๑๗,๔๘๘.๙๘	๕๖.๓๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓,๒๖๕	๐.๐๐๙	-	-	-	-	-	-	๓,๒๖๕	๐.๐๐๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๓๒๕,๒๖๗.๒๕	๐.๙๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๕,๒๖๗.๒๕	๐.๙๓
รวม	๒๐,๑๙๖,๔๒๑.๒๓	๕๘.๓๔	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๗	๑๔,๒๑๘,๐๐๐	๔๑.๐๗	๓๔,๖๑๔,๔๒๑.๒๓	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	/	-	-	๓๐,๗๐๐	๒๗,๕๐๐
รวม	๑	-	-	๓๐,๗๐๐	๒๗,๕๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๔) บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

๕) ขาดความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลเท่าที่ควร

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๒

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๕	๘
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๓
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๙
๔. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓
๕. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๒	๔
รวม	๑๓๔	๔๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม

แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ตะนาวศรี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	ระดับ/ร้อยละของความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๕.๖๐%	๗๒.๔%	๒.๐๐%	๒.๒๔	พอใจ (๗๔.๕)
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๓๐.๐๐%	๖๗.๒๐%	๒.๘๐%	๒.๒๗	พอใจ (๗๕.๗)
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๖๐%	๖๖.๐๐%	๒.๔๐%	๒.๒๙	พอใจ (๗๖.๔)
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๒.๐๐%	๖๔.๘๐%	๓.๒๐%	๒.๒๙	พอใจ (๗๖.๓)
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๙.๖๐%	๖๘.๘๐%	๑.๖๐%	๒.๒๘	พอใจ (๗๖.๐)
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๖.๔๐%	๗๐.๘๐%	๒.๘๐%	๒.๒๔	พอใจ (๗๔.๕)
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๗.๖๐%	๖๘.๐๐%	๔.๔๐%	๒.๒๓	พอใจ (๗๔.๔)
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๕.๒๐%	๖๙.๒๐%	๕.๖๐%	๒.๒๐	พอใจ (๗๓.๒)
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๘๐%	๖๘.๐๐%	๓.๒๐%	๒.๒๖	พอใจ (๗๕.๒)
ภาพรวม	๒๘.๕๐%	๖๘.๔๐%	๓.๑๐%	๒.๒๕	พอใจ (๗๕.๑)

หมายเหตุ ผลร้อยละความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๖๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๔
ภาพรวม	๗.๖๒

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๘๔	๘๔.๕	๐.๕
ร้อยละของถนน สะพานที่ได้รับการบำรุงรักษา	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
ร้อยละของระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการบำรุงรักษา	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
จำนวนระบบเสียงตามสายที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	๗	๘	๑
ร้อยละของระบบเสียงตามสายที่ได้รับการบำรุงรักษา	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๕๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๐
ภาพรวม	๗.๖๒

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	๕	๕	-
ร้อยละครัวเรือนที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการของ อบต.	ร้อยละ	๕	๕	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๙๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๖๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๗๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๗๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๘๓
ภาพรวม	๗.๗๔

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยและการดำเนินการสาธารณสุข	ร้อยละ	๓๐	๓๐	-
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาที่เหมาะสม	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
๔. ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ	ร้อยละ	๓๐	๓๐	-
๕. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้คงอยู่สืบไป	ร้อยละ	๕๐	๕๐	-
๖. จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด	โครงการ	๑	๑	-
๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ถูกต้องตามหลักสากลและทันที่แห่งที่เมื่อเกิดภัย	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(ผลคะแนนความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๕๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๔๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๕๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๑
ภาพรวม	๗.๕๗

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	๓๐	๓๐	-
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดและคัดแยกขยะ การใช้สารเคมีต่างๆ อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ	ร้อยละ	๓๐	๓๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๒๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๗.๗๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๗.๕๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๖๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๖๓
ภาพรวม	๗.๖๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการบริการประชาชนของ อบต.	ร้อยละ	๗๒.๖	๗๕.๑	๒.๕
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่น	ร้อยละ	๕	๕	-

หมายเหตุ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม และผลคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน สามารถแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังนี้

(n = ๒๕๐)

ปัจจัยส่วนบุคคล		จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑. เพศ	ชาย	๑๐๒	๔๐.๘๐
	หญิง	๑๔๘	๕๙.๒๐
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๓๔	๑๓.๖๐
	๒๐ – ๓๐ ปี	๖๙	๒๗.๖๐
	๓๑ – ๔๐ ปี	๕๓	๒๑.๒๐
	๔๑ – ๕๐ ปี	๔๔	๑๗.๖๐
	๕๑ – ๖๐ ปี	๓๖	๑๔.๔๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔	๕.๖๐
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๙๖	๓๘.๔๐
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๗๙	๓๑.๖๐
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๐	๔.๐๐
	ปริญญาตรี	๓๕	๑๔.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	๔	๑.๖๐
	อื่น ๆ	๒๖	๑๐.๔๐
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ	๔	๑.๖๐
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๔	๑.๖๐
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๒๘	๑๑.๒๐
	รับจ้าง	๑๒๐	๔๘.๐๐
	นักเรียนนักศึกษา	๓๒	๑๒.๘๐
	เกษตรกร	๔๙	๑๙.๖๐
	อื่น ๆ	๑๓	๕.๒๐

บทที่ ๔

สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่เปลี่ยนแปลง/โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี๒๕๖๒ โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทั้งในรายโครงการ รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้งองค์กร เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยโดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อได้รับกลับคืนมานำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๑) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(แบบที่ ๑)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี (แบบที่ ๒)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

(๑) มีการระบุตัวส่วนของโครงการและงบประมาณอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและสาธารณูปการ และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์สองด้านนี้มาก

(๒) โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด แสดงว่า ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทุกระดับ

(๓) สัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แสดงว่า ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรร มีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ได้มีการประมาณรายรับไว้ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ และมีการโอนงบประมาณบางส่วนไปใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นกว่า

(๔) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่า สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

(๕) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๑)

๓.๑) มีโครงการปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๓.๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐ และเพศชายจำนวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐ ส่วนใหญ่มีอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ รองลงมาคือ อายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๐ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษาจำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๐ รองลงมาคือมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๐ และอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ดังต่อไปนี้

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๙) รองลงมาได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๙) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมประกาศแจ้งให้ประชาชนรับทราบเป็นประจำทุกปี

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๐) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นจำนวนมาก เนื่องจากคิดว่ามีงบประมาณมาก แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

แต่เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนในภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๐ และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ โดยสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก และพอใจมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในระดับหนึ่ง

**๓.๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า**

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง

ใช้กลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกันกับ (แบบที่ ๓/๒)

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ในแต่ละยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๗๔ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความ
พึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย ๗.๙๔ รองลงมา ได้แก่ **ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๘๓ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
และคนพิการ ส่งเสริมเยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญห
ยาเสพติด และออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
อสม. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ รวมทั้ง มีการ
ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการใน
ด้านนี้มากยิ่งขึ้น จึงทำให้ประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๕๗ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
น้อยเกินไป

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๒ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น **มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๗๒ รองลงมา ได้แก่ **มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๙ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ พร้อมกับหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน กลุ่ม
อาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น และสามารถดำเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในด้านนี้มากยิ่งขึ้น

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๕๒ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานน้อยเกินไป

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๒ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๗๒ รองลงมา ได้แก่ **มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๕ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้แก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรให้เพียงพออย่างจริงจัง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านแผนงานชุมชน ซึ่งประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในด้านนี้จำนวนมากที่สุด และองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการปรับปรุงติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๕๘ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานน้อยเกินไป และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละโครงการ จึงอาจทำให้คิดว่าการดำเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้า และอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขาดการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก หรือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๑ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๗๘ รองลงมา ได้แก่ **มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ย ๗.๖๖ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ โดยการจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในด้านนี้มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงสถานที่สำหรับให้ประชาชนมีการพบปะ หรือทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๕๐ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานน้อยเกินไป

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๕๗ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๗ รองลงมาได้แก่ **มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๖๒ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีแหล่งน้ำ ลำคลอง สะอาด เหมาะสำหรับการเกษตร มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในด้านนี้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง **มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม** คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๗.๔๖ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานน้อยเกินไป

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ไม่กระจุกตัวเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งและให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง ตามมติประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานขาดระบบบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผล ขาดการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างทำให้เกิดปัญหา ก่อนระหว่างการก่อสร้างใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ

๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาควรเชิญหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ มาร่วมประชุมการจัดทำแผนของหมู่บ้าน และของ อบต. ด้วย เพื่อมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการอื่นรับผิดชอบนั้น มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้

๔. การก่อสร้างถนน ก่อนออกแบบหรือกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำของ อบต. นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาพื้นที่ หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ เพราะผู้นำในพื้นที่จะรู้ว่าช่วงใดของถนนเป็นทางน้ำไหล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างถนนขวางทางน้ำ และควรก่อสร้างถนนให้สิ้นสุดสายทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น

บทที่ ๕

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๖๐	๘๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓.๒๐	๘๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๑.๖๐	๙๔.๗๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๘๐	๙๘
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๘๐	๙๘
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙.๘๐	๙๘
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔	๘๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๘๐	๙๖
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๘๐	๙๖
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕๐	๙๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๕๐	๙๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๘๐	๙๖
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔.๘๐	๙๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๔	๙๒.๔

๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๖๑.๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในทุกประเด็นพิจารณา ยังคงขาดความพร้อมในด้านงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๗.๖๐ คะแนน และ ๑๓.๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังขาดการลงข้อมูลบางรายการที่เป็นจริง เช่น จำนวนประชากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๖๐	๘๘	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๒.๕๐	๘๓.๓๓	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๑.๘๐	๙๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณ ภาพ ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชชาหาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๒.๕๐	๘๓.๓๓	
	รวม	๒๐	๑๗.๖๐	๘๘	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

มีข้อมูลครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓.๒	๘๘	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๐.๘๐	๘๐	เพิ่มรายละเอียดลักษณะการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ในเขตตำบลตะนาวศรี
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอย่างทั่วไป เป็นต้น	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๑.๘๐	๙๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	๒	๑.๘๐	๙๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง คุณภาพ	๑	๐.๘๐	๘๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผล ที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๐.๘๐	๘๐	
	รวม	๑๕	๑๓.๒	๘๘	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

มีการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ยังคงต้องเพิ่ม
ในรายละเอียดลักษณะการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรีในเขตตำบลตะนาวศรี เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะนาวศรี สามารถพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ตามประกาศกฎกระทรวง

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๖๑.๖๐	๙๔.๗๖	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙.๘๐	๙๘	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙.๘๐	๙๘	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙.๘๐	๙๘	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๔.๐๐	๘๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔.๘๐	๙๖	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๔.๘๐	๙๖	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕๐	๙๐	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๔.๕๐	๙๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๘๐	๙๖	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๔.๘๐	๙๖	
	รวม	๖๕	๖๑.๖๐	๙๔.๗๖	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกประเด็นพิจารณา สามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังขาดในด้านงบประมาณที่มีจำกัด ถือว่าศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำกัด จึงควรใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกินศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลละนาวศรี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗	๗๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	๙๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๕	๙๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๕	๙๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕	๙๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕	๑๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๕	๙๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕	๙๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕	๙๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๐๐	๘๙.๐๐

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนน
ในประเด็นโครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๔ โครงการ ได้คะแนน ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการส่วนใหญ่มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๔ โครงการ ได้คะแนน ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาวศรี ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๑ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๔ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

และโครงการมีความสอดคล้องหลักประชาธิปไตย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนาภูมิภาค / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตัวชี้วัดของโครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๐	๙๐	
รวม		๑๐	๙.๐	๙๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

มีการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์พัฒนาครอบคลุมครบทุกด้าน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๕	๓	๖๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๔	๘๐	
รวม		๑๐	๗	๗๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติประมาณร้อยละ ๕๐ – ๖๐ ของโครงการทั้งหมดที่กำหนดไว้สามารถพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ				
	๓.๑ การประเมินประสิทธิภาพของการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๕	๔	๘๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๔	๘๐	
รวม		๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง การดำเนินการจัดทำโครงการไม่มีผลกระทบกับประชาชน แต่ยังคงต้องติดตามประเมินผลในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๕	๔	๘๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๔	๘๐	
รวม		๑๐	๘	๘๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกัน สามารถนำไปจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ได้ในระดับหนึ่ง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐	๕๗	๙๕	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔.๕	๙๐	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่ยาก ให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔.๕	๙๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๔.๕	๙๐	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔.๕	๙๐	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔.๕	๙๐	
		๑๐	๙	๙๕	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

โครงการพัฒนา มีความถูกต้องสอดคล้องกับทุกประเด็นการพิจารณาตามแนวทางพิจารณา การติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ภาคผนวก

ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
โครงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตภายในตำบล




โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบล



โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงยาแนวเรียงหินคอสะพาน, สะพาน, ท่อปลักภายในตำบล



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๗



โครงการขยายเขตเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะขาม



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑-๗



โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพร้อมขยายไหล่ทางสายบ้านสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง ม.๑-ม.๓



โครงการขุดลอกฝาย และอ่างเก็บน้ำภายในตำบล




ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการสนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ (หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖)



โครงการแผ้วถางปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในตำบล



โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลตะนาวศรี





A photograph showing a patient lying on a blue and yellow gurney in a hospital setting. A medical professional in a white uniform is standing at the head of the gurney, looking down at a clipboard. The patient is wearing a dark blue hospital gown and has their legs extended. The background shows a hospital room with various medical equipment and supplies on shelves.

A photograph showing a group of children in green uniforms sitting at a long table, eating from divided plates. The plates contain various food items, including rice, meat, and vegetables. The children are focused on their meals.

โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจ้อ อำเภอ
บึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจ้อ

โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล



โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวทไทยภูเขาแห่งประเทศไทย



โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน



โครงการสนับสนุนประเพณีกินข้าวห่อ



โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี



โครงการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการ งานรัฐพิธีต่างๆ



โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย



โครงการร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะนาวศรี)



โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส



โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า



โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าไม้ในตำบล



โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย



โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะริมถนนภายในตำบล



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่



ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
(โครงการที่ค้างจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยน้ำหนัก-ห้วยผาก ม.๖



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะนาวศรี





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ ๓๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------------------|
| ๑. นางสาววิมล สอนผึ้ง สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| ๒. นายสมชาย ปะเป็ง สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |
| ๓. นายพร พะลัง สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๗ | กรรมการ |
| ๔. นายศักดิ์ดา อมรวาตรี | กรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| ๕. นายขวัญชัย ขำปลอด | กรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น |
| ๖. นายอนรรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ๗. นายสมเกียรติ เอี่ยมสกุล ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบ่อหวี | กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ๘. นายสุรเดช เทิดสกุลธรรม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายผจญ อินตะมูล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์ ปลัด อบต.ตะนาวศรี | กรรมการ |
| ๑๑. นางศุภกานต์ เจริญผล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ปัญญา บุญเลิศ
(นายปัญญา บุญเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๓๒๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ได้มีคำสั่ง อบต.ตะนาวศรี ที่ ๓๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา อมรวาตธี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุตเชตต์ ประทุมพันธ์ | ปลัด อบต.ตะนาวศรี | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ปัญญา บุญเลิศ
(นายปัญญา บุญเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี